

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

管線協調會議簽到簿

一、時間：112年3月20日（星期一）上午9時30分整

二、地點：本府三樓第二會議室

三、出席單位：

出席單位	出席單位簽名
交通部公路總局第二區 養護工程處彰化工務段	黃冠琳 7325625-251
台灣電力股份有限公司 彰化區營業處	蔡逸素 7256461 #6318 李智銘 7256461 #6302
台灣自來水股份有限公司 第十一區管理處	賴玉玲 <del>7353883</del> 7353883
欣彰天然氣股份有限公司	楊博宏 093-889-234 楊博宏
中華電信股份有限公司 彰化營運處	張道順 0975105689 林益凱 04-7353451
亞太電信股份有限公司	張平欣 0906772199

新彰數位有線電視股份有限公司	李世勳 0976 781 558 張東銘 0935 073 485
遠傳電信股份有限公司	李文智 0981-996525
新頻道有線電視股份有限公司	許錦敏 0932965660
台灣固網股份有限公司	賴清德 0958499285 蕭建 0935990667
大台中數位有線電視股份有限公司	
台灣基礎開發科技股份有限公司	林店春 0986181525
台灣世曦工程顧問股份有限公司中區工程處	洪嘉隆 0953185716 洪紹恩
義力營造股份有限公司	陳宇博 王常亮 郭翔
本府政風處	陳吉慶
彰化縣政府工務處	黃勇茂 劉啟章

# 「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」

## 管線協調會議紀錄

- 一、 時間：112年3月20日（星期一）上午9時30分整
- 二、 地點：本府三樓第二會議室
- 三、 出席單位及人員：如簽名單
- 四、 各單位意見：略
- 五、 會勘結論：
  1. 請各管線單位務必配合本工程工序及時程辦理管線臨遷或永遷作業，以利工進。
  2. 於建國科技大學前、大埔路(縣道137線)、中山路(省道台1線)、崙美路、彰水路(省道台19線)路口處，請各管線單位辦理線路地下化。
  3. 有關橫越或穿越道路管線部分，請遷移附掛於橫交橋梁上，另本工程改建、新建及拆除橫交橋梁情形如下：
    - (1) 拆除橋梁：延和三號橋。
    - (2) 新建橋樑：花壇排水橋(於嘉農橋附近)。
    - (3) 改建橋樑：嘉農橋(於既有橋樑位置調整至下游45公尺處並銜接水資源回收中心側門路口)、崙美橋、利農橋、延和一號橋、延和二號橋。

(4)銜接橋樑：彰水橋(省道台 19 線)、南興橋(省道台 1 線)、第三大埔橋(縣道 137 線)與既有橋梁側面之橋面版銜接。

4. 請自來水、瓦斯公司確認是否有新設管線需求，如有相關需求，請儘速提出。
5. 請工程承攬廠商義力營造股份有限公司建立管線 line 群組並邀各管線單位加入，以增加溝通協調管道並減少行政作業程序。
6. 各管線之人孔務必規劃並調整於本工程瀝青混凝土鋪面下。