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彰化縣政府彰化縣政府彰化縣政府彰化縣政府 

「「「「110 年度施工查核缺失改善報告觀摩主題專區建置計畫年度施工查核缺失改善報告觀摩主題專區建置計畫年度施工查核缺失改善報告觀摩主題專區建置計畫年度施工查核缺失改善報告觀摩主題專區建置計畫」」」」 

施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善（（（（預防預防預防預防））））參考手冊參考手冊參考手冊參考手冊 

(110 年修訂版年修訂版年修訂版年修訂版) 

一一一一、、、、    緣起及目的緣起及目的緣起及目的緣起及目的 

彰化縣政府政風處負責全縣公共工程品質查核及抽驗工作，並從宣

導、訓練及建立全民督工機制等，嚴格管控以確保縣內大小公共工程品

質。於查核及抽驗方面，近年來其各項工程之品質嚴重缺失率已從全年

度 4%下降至 2%，確已產生明顯之功效。雖歷經多年品質管理之執行，

得以相當程度提昇縣境公共工程品質，但仍有部分工程之品質缺失有待

加強改進。 

本研究團隊透過彰化縣常見公共工程缺失項目之分析，並參考公共

工程施工綱要規範暨相關規定，及「106 年度委託公共工程全生命週期

品質管控暨輔導計畫」合約規定，以品質管理制度(3 案例)及施工品質

(7 案例)提出實際案例及圖解方式說明各該缺失之改善要領（或預防措

施），供各工程主辦機關、監造單位及承包廠商參考，以達降低經常性、

重複性缺失比例發生之功效，俾促進全面公共工程品質之提昇。工程主

辦機關、專案管理或監造單位及承攬廠商於施工查核缺失改善實有一明

確遵循之參考依據。 

缺失改善要領參考範本所列施工方式之品質標準係屬於一般性之

標準，故本手冊僅供各工程主辦機關、監造單位及承包廠商參考，個案

之改善方式仍須配合個案之合約規範訂定，並陳送設計監造單位審核通

過後據以施工。 

本研究團隊承接「110 年度施工查核缺失改善報告觀摩主題專區建

置計畫」，依合約施工查核常見缺失之改善（預防）參考手冊增修至少

2 案例，本次增修「2.4、品質管理制度(4)－缺失編號:4.03.03」與「3.8、

施工品質(8)－缺失編號:5.07.04.99」2 案例。 
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二二二二、、、、    二二二二、、、、施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善(預防預防預防預防)方法方法方法方法――――品質管理制度品質管理制度品質管理制度品質管理制度 

2.1、、、、品質管理制度品質管理制度品質管理制度品質管理制度(1)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:4.03.05 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:4.03.05 

缺失項目: 對材料檢(試)驗未落實執行，或對檢（試）驗報告未予判

讀；或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）

驗管制總表，或未符合工程需求 

 

 

 

試驗報

告缺判

讀程序

紀錄。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

鋼筋材料檢試驗報告缺判讀程序紀錄及簽署日期。 

 

一、發生原因: 

品管人員未將試驗結果判讀程序確實紀錄於材料試驗報告書

中，且未簽署判讀日期。 

 

二、改善措施 

品管人員進行試驗結果判讀時，確實將判讀程序紀錄於材料試

驗報告書中，並簽署日期。 

 

三、預防對策： 

建立實驗報告判讀之標準作業程序，並確實遵守。 

 

1. 確實將判讀標準與程序紀錄於試驗報告。 

2. 由承包商品管人員進行初判，且簽名及簽

署日期。 

3. 監造單位進行複判後亦簽名與簽署日期。 
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2.2、、、、品質管理制度品質管理制度品質管理制度品質管理制度(2)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:4.03.03 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:4.03.03 

缺失項目: 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式 

 

當日縣政府施工查核小

組赴現場辦理停留點抽

檢，但施工日誌上未有

紀錄。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

施工日誌紀錄不完整，缺部分督導及重要記事紀錄等。 

一、發生原因: 

施工日誌撰寫人員未能確實將施工當日現場發生之所有事項皆

紀錄於施工日誌內。 

二、改善措施 

確實將施工當日現場發生之所有事項皆紀錄於施工日誌內。 

三、預防對策： 

對施工日誌撰寫人員進行教育訓練，要求務必將每日施工現場

發生之所有事項皆紀錄於施工日誌內，並落實複核制度。 

 

1. 已將當日縣府施工查核小組赴現場實施

停留點抽驗記入重要事項紀錄。 

2. 施工日誌為施工重要資料，為施工廠商

每日施工過程的紀錄，除了記載工料人

員數量、工作項目內容、及監造交辦事

項之外，對於施工現場發生之非工程事

件亦應紀錄。有時甚至可作為工期展延

的依據。 
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2.3、、、、品質管理制度品質管理制度品質管理制度品質管理制度(3)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:4.03.04 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:4.03.04 

缺失項目: 品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化?、容

許誤差值，或未確實記載檢查值 

 

  

當日鋼筋保護層之自主

檢查項目為排水溝，但

自主檢查表內並無排水

溝之檢查標準。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

自主檢查部分未落實，如鋼筋保護層檢查未依據不同構造物分別

記錄量化值。 

一、發生原因: 

自主檢查表設計不完善，且現場檢查人員記錄不確實。 

二、改善措施 

修正相關自主檢查表，確實依實際檢查項目及檢查結果量化紀錄。 

三、預防對策： 

確實依圖說內容設計自主檢查表，檢查時確實依實際檢查項目

及檢查結果量化紀錄。 

 

 

1. 自主檢查表內加入排水溝鋼筋保

護層的檢查標準。 

2. 自主檢查表應依檢查項目列出該

項目之檢查標準及量化之實際檢

查值。 

排水溝 

檢查結果說明檢查項目

為排水溝，檢查結果量

化紀錄之。 



 8

2.4、、、、品質管理制度品質管理制度品質管理制度品質管理制度(4)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:4.03.03 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:4.03.03 

缺失項目: 施工日誌未落實執行，或未依規定制定格式，或記載不完

整 

 

  

當日有水電配管之施工

查驗，但施工日誌未有

紀載。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

廠商未將當日現場發生之所有重要事項皆紀錄於施工日誌上。 

一、發生原因: 

工地主任或相關人員未每日確實填寫施工日誌，以致填寫時記憶

上產生落差，或填寫施工日誌時未確實檢查與複核。 

二、改善措施 

將工程執行時，每日發生之所有重要事項皆紀錄於施工日誌上。 

三、預防對策： 

施工日誌每日皆確實填寫，並確實檢查與複核。 

 

  

將工程執行時，當日發生之所有

重要事項皆紀錄於施工日誌上。 
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三三三三、、、、    三三三三、、、、施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善施工查核常見缺失之改善(預防預防預防預防)方法方法方法方法―施工品質施工品質施工品質施工品質 

3.1、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(1)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.01.01 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.01.01 

缺失項目: 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 

 

缺失樣態說明: 

嚴重之蜂窩或孔洞。 

 

缺失樣態說明: 

嚴重之蜂窩或孔洞。 

 

缺失樣態說明: 

較輕微之表面氣泡

孔洞。 
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可能發生原因: 

1. 混凝土配比設計未考慮骨材粒徑與鋼筋淨距。 

2. 澆置混凝土時發生材料析離。 

3. 混凝土搗實振動不確實。 

預防措施: 

1. 配合構件斷面使用妥適骨材粒料，施工前提報多種同強度的混

凝土配比。 

2. 澆置混凝土前模板須充分濕潤。 

3. 待料預拌車須在出場後 90 分鐘內用完。 

4. 預拌車卸料應儘量接近澆置面，避免落料高差超過 1.5m，且

不可使用振動棒移動混凝土，以免造成骨材析離。 

5. 梁、柱接頭澆置混凝土時宜由梁端往柱頭輸送混凝土。 

6. 混凝土須分層澆置，每層厚度約 50cm，並以正確方式使用內

模振動棒與外模震動機。 

7. 內模振動棒須垂直插入，振動至四周充溢水泥漿，且不再冒出

氣泡為止。 

8. 外模震動機由下而上，逼出貼模之氣泡可減少表面孔洞之產

生。 

改善方法: 

1. 先審視及判定混凝土表面蜂窩缺陷之程度。 

2. 輕微之孔洞： 

a. 以水柱或高壓空氣清除混凝土碎屑、殘渣或粉土等。 

b. 濕潤修補區域後，以水泥砂漿用力推擠修補方式進行改善。 

3. 嚴重之蜂窩或孔洞： 

a. 在不影響構造物之結構安全下，將蜂窩處疏鬆之混凝土使用

鑿除工具清除至堅實混凝土面。 

b. 用水柱或高壓空氣清除混凝土碎屑、殘渣或粉土等。 

c. 於修補區外約 5 公分範圍之四周以適當形狀(正方形或長方

形)貼上膠帶，定位修補區域。 

d. 濕潤修補區域後，依該區之大小、深淺及使用功能，採用無

收縮水泥砂漿、純水泥漿或益膠泥等材料填補孔洞並整平，

並依規定養護。 

e. 7 日後去除膠帶，形成方形或長方形之修補區塊，降低視覺

美觀之衝擊。 

 



 12

優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

會議室牆面搗實不合規範，產生蜂窩、孔洞，高牆分次澆置介面

有手套等雜物。 

 

一、發生原因: 

混凝土澆置時未確實震動搗實，導致蜂窩及孔洞產生；另於高

牆混凝土分層澆置升層前，未確實檢查模板內是否有雜物，導

致混凝澆置完成後，內部夾雜工作手套等雜物。 

 

二、改善措施 

a. 將蜂窩、孔洞處疏鬆之混凝土以鑿除工具清除至堅實混凝土

面。 

b. 以高壓空氣清除修補區之混凝土碎屑、殘渣或粉土。 

c. 於修補區外約 5 公分範圍之四周以長方形貼上膠帶，定位修

補區域。 

d. 濕潤修補區域後，採用無收縮水泥砂漿推擠填補孔洞、整

平，並養護。 

 

三、預防對策： 

a. 配合構件斷面使用妥適骨材粒料。 

b. 澆置混凝土前確實檢查並清除模板內之雜物，且充分濕潤模

板。 

c. 預拌車卸料應儘量接近澆置面，避免落料高差超過 1.5m。 

d. 混凝土須分層澆置時，每層厚度不超過 50cm，並確實正確使

用內模振動棒與外模震動機。 

e. 待料預拌車須在出場後 90 分鐘內用完。 
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優點:說明缺施發生之

地點及缺失內容。 

優點:每張照片皆須有

拍攝日期。 

改

善

前

、

中

、

後

照

片

皆

應

同

一

角

度

拍

攝

優點:改善中皆有說明

改善過程中如何處理

之各重點步驟。 
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修補區域與周邊混凝

土若有不平整，應再

以研磨機磨平。 
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修補區域與周邊混凝

土若有不平整，應再

以研磨機磨平。 
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不良之缺失改善施工要領(照片) 

缺失編號:5.01.01 

 

改善前: 

混凝土搗實不佳，造成蜂

窩。 

 

 

改善中: 

以與原混凝土相同水灰比

之水泥砂漿修補。 

 

 

改善後: 

混凝土修補完成。 

 

 

缺點:嚴重之蜂窩孔洞

未將疏鬆之混凝土鑿

除，直接塗抹水泥砂漿

填補孔洞。 

缺點:未以膠帶定位修

補區域，修補區域形狀

不規則，影響視覺美

觀。 

缺點:未說明缺失地點或

位置。 
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3.2、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(2)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.01.03 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.01.03 

缺失項目: 混凝土完成面垂直及水平度不合規範 

 

缺失樣態說明: 

牆面混凝土升層處不平

整，上層混凝土凸出。 

 

 

 

缺失說明: 

混凝土升層接縫處不平

整。 

 

 

 

缺失說明: 

模板品質不良，造成混

凝土表面不平整。 
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可能發生原因: 

1. 放樣作業未落實。 

2. 模板整理及組立不確實。 

3. 模板升層時，底部無法固定，混凝土澆置時造成外移。 

4. 模板支撐不良或間距過大。 

預防措施: 

1. 落實測量放樣作業,並以墨線控制線型之平直、曲度及斜率。 

2. 確實檢查模板放樣、組立位置是否正確。 

3. 混凝土澆置前拉水線控制完成面的水平度。 

4. 模板應確實整理更新及上油。 

5. 加強檢查模板支撐是否穩固無歪斜、間距是否合規定。 

6. 模板組立應緊密避免漏漿。 

7. 混凝土澆置時應注意完成面之水平與洩水坡度之控制。 

改善方法: 

1. 將混凝土完成面垂直度或水平度不良的部位鑿除，有變形者應依

外觀線型需求，用電鑽鑿除變形部分之混凝土。 

2. 用水柱或高壓空氣清除混凝土碎屑、殘渣或粉土等。 

3. 濕潤鑿除區後以無收縮水泥砂漿將表面修飾平整。 

4. 配合外型之整飾，各接縫之處均須用研磨機磨平。 

 

優良之缺失改善施工要領 

查核缺失： 

有關部分模板老舊未整理，導致完成面不平整。 

一、發生原因: 

模板使用過度或使用前未確實整理。 

二、改善措施 

a. 於表面不平整需修補區域外約 5 公分範圍之四周以方形貼上膠

帶，定位修補區域。 

b. 將不平處凸出之混凝土鑿除，並全區整平打毛。 

c. 以高壓空氣清除修補區之混凝土碎屑、殘渣或粉土。 

d. 以清水濕潤修補區域。 

e. 採用水泥砂漿推擠補平，並養護。 

三、預防對策： 

a. 確實檢查模板放樣、組立位置是否正確。 

b. 模板確實整理更新及上油。 

c. 確實檢查模板支撐已穩固無歪斜、間距符合規定。 

d. 模板組立緊密不漏漿。 
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缺點:

未說明

缺失地

點或位

置。 
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缺點:

改善後

未說明

已改善

完成。 
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不良之缺失改善施工要領(照片) 
 

缺失編號:5.01.03 

 

改善前: 

混凝土面突出，不平整。 

 

改善中: 

混凝土面突出，不平整改

善中。 

 

改善後: 

混凝土面突出，不平整改

善完成。 

 

缺點:僅說明缺點改善

中，未說明改善處理方

式之重點，如以電鑽鑿

除凸出部分之混凝土。 

缺點:未說明缺失地點或

位置。 
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3.3、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(3)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.01.04 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.01.04 

缺失項目: 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板) 

 

缺失說明: 

混凝土表面殘留木片、

舊報紙等雜物。 

 

 

 

缺失說明: 

混凝土表面殘留模板。 

 

 

 

缺失說明: 

混凝土表面殘留模板繫

條等鐵件雜物。 
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可能發生原因: 

1. 模板太過老舊且未整理及塗刷脫模劑。 

2. 混凝土澆置前未確實清理模板內之雜物，或模板組立時未留設清

潔口。 

3. 模板拆除前即將模板繫條折斷，殘留繫條之突出點。 

4. 模板拆除後未立即檢視並清除混凝土表面之鐵件、鐵絲、模板等

突出物。 

預防措施: 

1. 模板拆模後應利用現有之施工架,立即全面檢視混凝土完成面之清

理作業是否完成，方可撤除施工架。 

2. 工地主任應落實要求拆模工作人員執行清理作業，並檢查清理成

果是否確實。 

3. 宜使用較薄之馬口鐵皮，替代防水三夾板補縫。 

改善方法: 

1. 各項殘留物如鐵釘、鐵絲、鐵件、木片、夾板、螺栓塑膠套或紙

屑等徹底清除之。 

2. 清除後殘留下之孔洞以無收縮水泥砂漿填補平整。 
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缺點:未

說明缺

失地點

或位

置。 
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缺點:

未說明

已改善

完成。 
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3.4、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(4)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.01.05 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.01.05 

缺失項目: 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當，或施作不當，

或未設置 

 

缺失說明: 

止水帶位置偏移，不在

伸縮縫位置上。 

 

 

 

缺失說明: 

止水帶未確實固定，灌

漿時產生歪斜。 

 

 

 

缺失說明: 

護欄坐落於伸縮縫上，

易產生開列現象，伸縮

縫位置或護欄位置設置

不當。 



 31

可能發生原因: 
1. 未注意設計圖有伸縮縫之設計。 

2. 疏忽未依設計圖說規定施作(含填縫材料或止水帶等) 。 

3. 止水帶未確實固定，混凝土質時造成扭曲、變形或移位。 

預防措施: 
1. 確實研究清楚設計圖伸縮縫設置之規定。 

2. 注意放樣時於適當位置留設伸縮縫，且該處應斷筋，俾確保伸縮

縫之完整性及發揮功能。 

3. 止水帶應以木板調夾固定穩固，不得穿孔且不得扭曲變形。 

4. 施工單位確實依設計圖說規定，於自主檢查項目明確列出伸縮縫

設置之間距、深度及填縫等檢查標準。 

5. 灌漿前之停留點檢查，監造單位應確認本工項是否落實施作。 

6. 拆模後應修飾(燒灼及補填縫膠)以確保伸縮縫之完整、平直及美

觀。。 

改善方法: 
1. 伸縮縫未設置、留設不當或施作不全者，應依規定之間距、寬度

及深度以平直線型切割，並灌注填縫材料。 

2. 加設填縫膠者除先整修伸縮縫之線型平直，且於保麗龍表面略為

燒灼凹陷，並於兩側貼上膠帶後再以填縫膠填補該縫凹陷之處，

完成後撕去膠帶，以確保美觀。 

3. 注意伸縮縫處之斷筋及完整性，不得有束縮結構體之情形。 

4. 若有搭配止水帶之設置應注意其中央球體之對正伸縮縫,避免偏移

影響止水功能。 

 

優良之缺失改善施工要領 

查核缺失： 

溝渠等結構物部分伸縮縫及止水帶留設不當；部分伸縮縫及止水帶留

設有歪斜情祥；部分伸縮縫未留設在同一斷面，有缺填縫材情形。 

一、發生原因: 

伸縮縫施工時未按圖施工，無安裝保麗龍填縫材且未將多餘止水帶

切除。 

二、改善措施 

a. 將多餘止水帶移除。 

b. 於伸縮縫設置位置，按圖面規定深度將混凝土完全切割鋸開。 

c. 安裝保麗龍填縫材。 

三、預防對策： 

a. 確實研讀清楚設計圖伸縮縫設置之規定。 

b. 止水帶應以木板調夾固定穩固。 

c. 灌漿前確實檢查伸縮縫留設之正確性。 
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3.5、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(5)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.02.01 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.02.01 

缺失項目: 主筋或箍筋未綁紮固定確實，或箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合

規範要求 

 

缺失說明: 

鋼筋綁紮雜亂，箍筋及

繫筋未確實固定於柱主

筋上。 

 

 

 

缺失說明: 

箍筋位置偏移，間距過

大。 

 

 

 

缺失說明: 

多支主筋斷在同一截斷

面且未搭接。 
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可能發生原因: 

鋼筋工訓練不足、作業草率,未依規範要求綁紮鋼筋。 

預防措施: 

1. 施工前實施教育訓練，並於工區建立鋼筋綁紮之標準作業示範模

型。 

2. 各節點使用#20 鐵絲,依間距規定採逐步或跳格綁紮。 

3. 箍筋之 135˚彎鉤依序交錯排放在四個角隅。 

4. 繫筋應確實鉤住主筋，90˚與 135˚彎鉤交錯排放。 

5. 彎鉤排放方向應水平相對，向構件內圍束。 

6. 灌漿前之停留點檢查，監造單位應確認本工項是否落實施作。 

改善方法: 

1. 未依圖說與規範規定綁紮之鋼筋均拆除重綁。 

2. 綁紮修正改善後報請監造單位會驗符合後，方得封模或澆置混凝

土。 

3. 本項缺失若一再重複發生，應對鋼筋工人實施再教育訓練或考量

撤換工班。 

 

 

優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

2 樓東側 A3 柱箍筋組立位置偏移，間距過大。 

 

一、發生原因: 

未依圖說與規範規定綁紮鋼筋。 

 

二、改善措施 

未依圖說與規範規定綁紮之鋼筋拆除重綁。 

 

三、預防對策： 

a. 施工前實施教育訓練，並於工區建立鋼筋綁紮之標準作業示範模

型。 

b. 監造單位會驗符合後，方得封模或澆置混凝土。 
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缺失編號:5.02.01 

 

改善前: 

2 樓東側 A3 柱箍筋組立

位置偏移，間距過大。 

 

 

改善中: 

調整箍筋位置並固定。 

 

改善後: 

箍筋已調整至正確位置。 
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3.6、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(6)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.07.02.12 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 
 

缺失編號:5.07.02.12 

缺失項目: 瀝青舖面壓實度不合規範，或未依規範分層鋪設，或未分層

噴灑黏層，或有粒料分離現象 

 

缺失說明: 

瀝青混凝土粒料有明顯

拌合不勻或粒料析離現

象，且汙染人行道緣石。 

 

 

 

缺失說明: 

瀝青混凝土壓實度不足

且有粒料析離現象。 

 

 

 

缺失說明: 

瀝青混凝土舖面有裂

縫。 
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可能發生原因: 

1. 瀝青混合料倒入舖築機時溫度過低，或滾壓速度過快或不符規

定。 

2. 未依現況使用適當之鋪面壓實機械，並依規定確實夯壓。 

3. 未依規定噴灑透層或黏層，並確實分層舖築 AC。 

4. AC 配比之粒料不符規範，或有不當之粒料添加。 

預防措施: 

1. 表面與瀝青混凝土混合料相接合處，應全部均勻塗刷瀝青粘層，

使有良好之結合。 

2. 鋪築機之速度、振動及自動厚度調整裝置等操作設備，必須妥為

控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現象發生，如發生析離，應

立即停止，查明原因並適當校正後，始可繼續施工。 

3. 瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃。 

4. 鋪築工作應儘可能連續進行，鋪築機後面，應配有足夠之鏟手及

耙手等熟練工人，發現有任何瑕疵時，在壓實前予以適當修正。 

5. 瀝青混凝土混合料鋪設後，當其能承載壓路機而不致發生過度位

移或毛細裂縫時（約為 110℃～125℃），應即開始用 8～10t 之二

軸三輪鐵輪壓路機初壓。 

6. 壓路機之鐵輪應以水保持濕潤，以免瀝青混合料黏附輪上，但水

分不得過多，以免流滴於瀝青混合料內。 

7. 滾壓速度應緩慢，不得在滾壓路段急轉彎、緊急煞車或中途突然

反向滾壓，以免瀝青混合料發生位移。 

8. 路面之厚度、路拱、縱坡及表面平整度等，均於初壓後檢查之，

如有厚度不足、高低不平、粒料析離及其他不良現象時，均應於

此時修補或挖除重鋪及重新滾壓，直至檢查合格時為止。 

9. 雨天或氣溫低於 10℃不得施工。 

10.滾壓後路面應禁止交通至少 6 小時或至溫度降至 50℃以下。 

改善方法: 

1. 使用切割機切割應刨除且重新施作之範圍。 

2. 以刨除機刨除應重新施作範圍之瀝青混凝土，並將刨除料運離工

地。 

3. 清除刨除後之底層浮料。 

4. 重新施作區域全面噴灑瀝青粘層。 

5. 重新舖築瀝青混凝土。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

AC 路面鋪設品質不佳，有表面剝離及粒料分離現象，其中尤以靠近側

溝蓋板及分隔島附近瀝青混凝土粒料析離情形更為嚴重。 

一、發生原因: 

瀝青混凝土鋪設時，於靠近混凝土結構物處，因滾壓機未能確實滾

壓夯實，致使瀝青混凝土壓實度不足，且產生粒料析離現象。 

二、改善措施 

a. 將鋪設品質不佳，有表面剝離及粒料分離區域之瀝青混凝土面層

以切割機切割。 

b. 以刨除機刨除應重新施作範圍之瀝青混凝土，並將刨除料運離工

地。 

c. 清除刨除後之底層浮料。 

d. 重新施作區域全面噴灑瀝青粘層。 

e. 重新舖築瀝青混凝土，並確實滾壓，靠近混凝土結構物處以小型

夯壓機加強壓實。 

三、預防對策： 

a. 瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃。 

b. 鋪築機之速度、振動及自動厚度調整裝置等操作設備，必須妥為

控制，鋪築時瀝青混合料不得有析離現象發生，如發生析離，應

立即停止，查明原因並適當校正後，始可繼續施工。 

c. 瀝青混凝土混合料鋪設後，當其能承載壓路機而不致發生過度位

移或毛細裂縫時（約為 110℃～125℃），即開始用 8～10t 之二軸

三輪鐵輪壓路機初壓。 

d. 緩慢滾壓且不在滾壓路段急轉彎、緊急煞車或中途突然反向滾

壓，以免瀝青混合料發生位移。 

e. 雨天或氣溫低於 10℃時不施工。 

f. 滾壓後路面禁止交通至少 6 小時或至溫度降至 50℃以下。 
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3.7、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(7)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.14.01.01 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 

缺失編號:5.14.01.01 

缺失項目:於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、

天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設置符合規定

之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或未符合規定。 

 

缺失說明: 

施工架內側無交叉拉桿

及中欄杆。 

 

 

 

缺失說明: 

施工架與建築物間之縫

隙未設置防墜網。 

 

 

可能發生原因: 
1. 未依職業業安全衛生法相關規定設置安全防護措施。 

2. 施工時為求方便(如吊料時)將交叉拉桿或安全網拆除,未即時復原。 

預防措施: 
1. 加強施工人員之安全衛生教育訓練。 

2. 確實落實環境安全衛生自主檢查。 

3. 加強環境安全衛生稽查。 

改善方法: 
依職業安全衛生法規定設置安全衛生防護設施，如防墜網及施工架交

叉拉桿等。 
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優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

高處邊緣防墜網設施不足，鷹架施作不符安全規範。 

 

一、發生原因: 

a. 拆除模板時，防墜網被破壞未即時復原。 

b. 吊料時將施工架斜拉桿暫時拆除，未即時復原。 

c. 勞安人員未確實監督。 

 

二、改善措施 

a. 依職業安全衛生法規定設置防墜網及施工架交叉拉桿。 

 

三、預防對策： 

a. 加強施工人員之安全衛生教育訓練。 

b. 確實落實環境安全衛生自主檢查。 

c. 加強環境安全衛生稽查。 
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3.8、、、、施工品質施工品質施工品質施工品質(8)－－－－缺失編號缺失編號缺失編號缺失編號:5.07.04.99 

缺失樣態、可能發生原因、預防措施及改善方法 

缺失編號:5.07.04.99 

缺失項目:其他電氣、弱電、號誌施工缺失(牆壁上插座、電源開關之出線

口遭水泥砂漿掩埋、堵塞)。 

 

缺失說明: 

插座、電源開關之出線

口遭水泥砂漿掩埋、堵

塞。 

 

 

 

缺失說明: 

插座、電源開關之出線

口遭水泥砂漿掩埋、堵

塞。 

 

 

可能發生原因: 
1. 水泥砂漿粉刷等泥作施作時，插座或開關盒上未設置保護蓋板，或

為了施工方便而將保護蓋板拆除。 

預防措施: 
1. 水泥砂漿粉刷等泥作施作時，插座或電源開關盒上需設置保護蓋板

保護之，不可將保護蓋板拆除。 

改善方法: 
以平鑿在不損傷電線及管線情形下，輕輕鑿除堵塞之水泥砂漿，修鑿

出出線口之外型，並將水泥砂漿清除乾淨。 

 



 51

優良之缺失改善施工要領 
 

查核缺失： 

牆壁上插座、電源開關之出線口遭水泥砂漿掩埋、堵塞。 

 

一、發生原因: 

a. 水泥砂漿粉刷等泥作施作時，插座或開關盒上未設置保護蓋板，

或為了施工方便而將保護蓋板拆除。 

 

二、改善措施 

a. 以平鑿在不損傷電線及管線情形下，輕輕鑿除堵塞之水泥砂漿，

修鑿出出線口之外型，並將水泥砂漿清除乾淨。 

 

三、預防對策： 

a. 水泥砂漿粉刷等泥作施作時，插座或電源開關盒上需設置保護蓋

板保護之，不可將保護蓋板拆除。 
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